

Du 26/05/2025 au 29/05/2026					2025								2026				
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	M...	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai
Surveillance du site	67 jours	26/05/2025	31/07/2025	100%		Surveillance du site											
Mesures conservatoires	362 jours	02/06/2025	29/05/2026	100%		Mesures conservatoires											
Électricité	306 jours	28/07/2025	29/05/2026	100%			Électricité										
Plomberie	82 jours	06/10/2025	26/12/2025	100%						Plomberie							
Décontamination amiante	61 jours	30/03/2026	29/05/2026	50%											Décontamination amiante		
Piscine	131 jours	17/11/2025	27/03/2026	100%							Piscine						