

03 ÉLECTRICITÉ

Intervenants associés: LAURIA frères - Joseph Lauria

Créée le 24/07/2025

9.1

>Ras,

04 PLOMBERIE

Intervenants associés: Altitude Fluides - Wilfrid Michel

Créée le 06/05/2026

16.1

>Veuillez intervenir rapidement cette semaine pour remettre en service, le réseau eau froide et les WC de chantier.

05 DÉCONTAMINATION AMIANTE

Intervenants associés: Exapol - Pauline Martinez , Exapol - Thomas Nestorowicz

Créée le 27/02/2026

14.2

>J'ai bien noté que vous seriez disponibles pour lancer les travaux la semaine du 18/05, pour une durée de 1 mois. Veuillez donc prévoir de lancer la préparation des zones de travaux dans ce sens.

>Merci de me faire passer vos documents administratifs (plan de retrait, contrat avec votre soustraitant, etc...).

06 PISCINE

Intervenants associés: Flotech Piscines - Florent Morel

Créée le 24/07/2025

9.2

>Ras,