



VARIANCE INGENIERIE (ADILIO CORREIA)	
Créée le 06/08/2025	11.1
Parties communes: >Etude et validation entreprises en cours. Parties privatives: >Poursuivre l'établissement des cahiers des charges TCE, lot par lot.	
VARIANCE INGENIERIE (CHRISTIAN MAY)	
Créée le 06/08/2025	11.2
>Ras,	
CIS IMMOBLIER, SERVICE TRAVAUX. (THOMAS MAITRE)	
Créée le 27/02/2026	14.3
>Ras,	
02 MESURES CONSERVATOIRES	
Intervenants associés: CHBE - Antarc GIACOLETTO	
Créée le 27/02/2026	14.1
>Ras,	
03 ÉLECTRICITÉ	
Intervenants associés: LAURIA frères - Joseph Lauria	
Créée le 24/07/2025	9.1
>Ras,	
04 PLOMBERIE	
Intervenants associés: Altitude Fluides - Wilfrid Michel	
Créée le 06/05/2026	16.1
>Ras	
05 DÉCONTAMINATION AMIANTE	
Intervenants associés: Exapol - Thomas Nestorowicz , Exapol - Pauline Martinez	
Créée le 27/02/2026	14.2
>Poursuivre et terminer la dépose des éléments aimantés y compris évacuation. >Poursuivre et terminer les tests pour pouvoir nous libérer les lieux.	

06 PISCINE

Intervenants associés: Flotech Piscines - Florent Morel

Créée le 24/07/2025

9.2

>Dès réception des brides neuves, venir les remplacer.

>Puis, comme validé ce jour, on laisse l'eau se remplir avec les pluies. Un passage tout les 15 jours sera réalisé pour traiter les eaux stagnantes.

